
2009
2010
2011
2012
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LLINELL AMSER ARFEROL/ USUAL TIMELENE
Penodi tîm prosiect/ appoint project team
Asesu safleoedd/ site assessment
Ymgynghori/ Consultation
Sefydlu brîff/ establish brief
Dylunio/ design
Prisio/ costing
Caniatâd cynllunio/ planning consent
Tendro/ tendering
Adeiladu/ building
LLINELL AMSER YSGOL YR HENDRE TIMELINE
Penodi tîm prosiect/ appoint project team
Asesu safleoedd/ site assessment
Ymgynghori/ Consultation
Sefydlu brîff/ establish brief
Dylunio/ design
Prisio/ costing
Caniatâd cynllunio/ planning consent
Tendro/ tendering
Adeiladu/ building