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Cerrig Milltir a LIlinyn Amser yr CTRh 2025 / RTP Milestones and Timeline 2025

w/cl4
16: 20: w/c 16 Cyhoeddi’r RTP, RTDP, IWBA
Datblygu RTP, RTDP, IWBA drafft ~ Cyhoeddi’r RTP, RTDP, Cyflwyno'r RTP, RTDP, terfynol
Develop draft RTP, RTDP, IWBA IWBA drafft | IWBA terfynol i Final RTP, RTDP, IWBA

Ymgynghoriad Lywodraeth Cymru am published

Achos dros newid a Cynllun Cyhoedus yn cychwyn 14 ) 26 gymeradwyaeth
Ymgysylltu & Rhanddeiliaid Publish draft RTP, Ymgynghoriad Adroddiad Final RTP, RTDP, IWBAto  Adrodd ar gyflawni, monitro
wedi'i gymeradwyo RTDP, IWBA | Public Cyhoedd yn Ymgynghori Welsh Government for a gwerthuso’n cychwyn
Case for Change & Stakeholder Consultation Starts gorffen Consultation approval Delivery reporting,
Engagement plan endorsed Public Report monitoring & evaluation

! Consultation Ends
I
|

Rhag / Dec
2024

Ebr / Apr
2025

starts |
|

Chwef /
Feb 2025

Mawrth /
Mar 2025

16 17 w/c 16 w/c7

Sesiwn briffio strategol Cymeradwyaeth y Cymeradwyaeth y Cymeradwyaeth

yr Is-Bwyllgor CBCi'r ymgynghoriad CBCi'r RTP, RTDP, Llywodraeth Cymru
Sub-Committee cyhoeddus IWBA Welsh Government
Strategic Briefing CJC approval CJC approval - approval

session into public RTP, RTDP, IWBA

consultation




